彭祺恩 Amos

聖經種子 APP 創辦人

大立光資深軟體工程師

聖經種子 APP

聖經 x 讀經筆記 x 遊戲體驗

聖經種子

與好友一起讀經　讓上帝的話語發芽

開發動機

開發動機

- Side Project

開發動機

- Side Project
- 需求 - 疫情

團隊成員尋找

團隊成員尋找

- UI / UX
- 軟體開發

團隊成員尋找

- UI * 1 / UX * 1
- 軟體開發 * 3

專案規劃

專案規劃

- 受眾
- 功能
- 時程

專案規劃

- 受眾　年輕人 - 基督徒
- 功能　成長遊戲 - 心得分享 - 連線讀經
- 時程　16個月

設定目標

短期、中期、長期

設定目標

- 短期：每週 定時凝聚向心力，又不至於過度頻繁, 可動態且彈性的調整進度
- 中期：1-2個月 功能導向的確認
- 長期：整體開發週期 所有功能時程、測試規劃、平台發布、版權協談

問題處理 / 決策

問題處理 / 決策

延遲或功能目標無法達成

A. 增加時程
B. 找人協助
C. 替代方案
D. 放棄

問題處理 / 決策

意見不合

A. 提出觀點說服其他人
B. 其他人的意見
C. 做出兩個版本比較後決定 （有時間時）
D. 退讓
E. 留待下次會議，給予緩衝思考時間
F. 強制決策

開發時程延長

開發時程延長

功能越做越多

A. 精簡功能
B. 分階段、更新版本再上
C. 動態滾動調整需求功能

開發時程延長

專業技能不足

A. 花時間研究
B. 替代方案
C. 花錢找第三方
D. 捨棄功能

開發時程延長

其他外務 - 時間分配

開發時程延長

估算錯誤 – 就讓它去吧，放鬆心情！

優化使用者體驗

優化使用者體驗

- UI / UX
- 問題回饋
- 推播通知 / Mail通知
- 崩潰報告
- 更新版本檢查
- DeepLink (手機)
- 功能導覽

推廣

推廣

- 網站 (SEO)
- 社群
- 技術文章
- 福音咖啡店
- 福音YouTube / 福音Podcast
- 走入各教會
- 製作推廣影片
- 付費廣告

營運資金

營運資金

花費估算 <= 收入估算

營運資金

花費估算

A. APP上架費
B. 後台營運
C. 版權
D. 行銷
E. 人力、時間

營運資金

花費估算

A. APP上架費 5000 / 年

B. 網路域名 500-1000

C. 後台營運 電費、設備、雲端、第三方

D. 版權 40000 / 年

E. 行銷 海報、宣傳單、影片(1-3000/秒)、廣告

F. 人力、時間

營運資金

收入估算

A. 廣告

B. In App Purchase (訂閱 / 購買)

C. 奉獻捐助

聖經種子接下來的計畫

連線閱讀功能

增加聖經版本

連線閱讀功能

增加聖經版本

連線閱讀功能

推廣

與好友一起讀經
讓上帝的話語發芽

「...種子就是神的道」 路加福音 8:11